



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.045.059-36/2017	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRA ESTRUTURA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO		MUNICÍPIO / UF JOÃO RAMALHO/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO R. BENEDITO SOARES MARCONDES, 300	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO				
DATA BASE fev-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município	BDI 1 21,35%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/19	Parcela 1 out/19	Parcela 2 nov/19	Parcela 3 dez/19	Parcela 4 jan/20	Parcela 5 fev/20	Parcela 6 mar/20	Parcela 7 abr/20	Parcela 8 mai/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		308.656,84	Parcela (%) Parcela (R\$)	50,00% 154.328,42	50,00% 154.328,42						
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 154.328,42	100,00% 308.656,84						
1.	Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município	308.656,84	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 154.328,42	50,00% 100,00% 308.656,84						

Local _____
14 de junho de 2019 _____
Data _____

Nome: THIAGO ALVES ADAMI
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 5069927436
ART/RRT: 28027230190384969