



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSOS	GESTOR PREFEITURA	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRA ESTRUTURA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO		MUNICÍPIO / UF JOÃO RAMALHO/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO R. BENEDITO SOARES MARCONDES, 300	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 2				
DATA BASE out-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica da rua 2	BDI 1 21,35%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 11/12/17	Parcela 1 jan/18	Parcela 2 fev/18	Parcela 3 mar/18	Parcela 4 abr/18	Parcela 5 mai/18	Parcela 6 jun/18	Parcela 7 jul/18	Parcela 8 ago/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		45.413,51	Parcela (%) Parcela (R\$)	100,00% 45.413,51							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 45.413,51							
1.	Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município	45.413,51	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 45.413,51							

Local

22 de agosto de 2018
Data

Nome: AMÉRICO FABRIS JUNIOR
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 0600834976
ART/RRT: 28027230181020804