

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO**

Rua Benedito Soares Marcondes nº 300 – CEP. 19.680-000

Telefone (18) 3998-1107 – Fax (18) 3998.1313

CNPJ. 46.444.790/0001-03 – www.joaoramalho.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOSGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAISMUNICÍPIO
JOÃO RAMALHODATA BASE:
julho-19OBRA:
REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE JOÃO RAMALHOPRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: Imediato		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: Em até 30 dias após a emissão	PRAZO PARA EXECUÇÃO: Imediato	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	253,88		507,77		507,77	1.269,42	
		R\$	3.456,70		6.913,40		6.913,40	17.283,50	
2.0	COBERTURAIMPERMEABILIZAÇÕES	m²	265,24		530,49		530,49	1.326,22	
		R\$	29.373,31		58.746,62		58.746,62	146.866,54	
3.0	ESQUADRIAS EM GERAL	m²	67,50		135,01		135,01	337,52	
		R\$	14.756,64		29.513,29		29.513,29	73.783,22	
4.0	PEÇAS E ACESSÓRIOS	%	20,00		40,00		40,00	100,00	
		R\$	4.603,48		9.206,97		9.206,97	23.017,42	
5.0	REVESTIMENTO INTERNO	m²	72,52		145,04		145,04	362,60	
		R\$	3.900,70		7.801,40		7.801,40	19.503,50	
6.0	PISO	M2	105,40		210,80		210,80	527,00	
		R\$	13.666,16		27.332,33		27.332,33	68.330,82	
7.0	PINTURA	M2	277,18		554,36		554,36	1.385,91	
		R\$	6.128,19		12.256,38		12.256,38	30.640,94	
RECURSOS ESTADUAIS			60.000,00		120.000,00		120.000,00	300.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			15.885,19		31.770,38		31.770,38	79.425,94	
T O T A L			75.885,19		151.770,38		151.770,38	379.425,94	

JOÃO RAMALHO-SP., 24 de Janeiro de 2.020

ASSINATURA: _____
THIAGO ALVES ADAMI
Engº Civil - CREA 5069927436 - ART 28027230190971633